



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1ª CÂMARA

Processo TC nº 10.538/13

Objeto: Termo Aditivo

Órgão – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Gestor Responsável: João Azevedo Lins Filho – Diretor Superintendente

Advogado: Não há

Contratos PJU Nº 39/2013. Julgar regular o Termos Aditivos nº 03 e 04 quando satisfeitas as exigências legais pertinentes.

ACÓRDÃO AC1 – TC - 4.977 /2014

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, referente ao Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº PJU Nº 39/2013, decorrente da Tomada de Preços 10/2013, realizada pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, objetivando promover o acréscimo no valor contratado em R\$ 27.644,52 passando seu valor global para R\$ 1.428.608,84, e o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº PJU nº 039/2013 teve como finalidade prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, em sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do voto do relator do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

- 1) JULGAR REGULAR o Termo Aditivo sob exame;
- 2) DETERMINAR o arquivamento dos autos.

Presente ao Julgamento o representante do Ministério Público.

TC – Sala das Sessões da 1ª Câmara - Plenário Cons. Adailton Coelho Costa.

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Cons. FERNANDO RODRIGUES CATÃO
No exercício da Presidência

ANTÔNIO GOMES VIEIRA FILHO
Cons. em exercício - Relator

Fui presente

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

1ª CÂMARA

Processo TC nº 10.538/13

RELATÓRIO

Trata o presente processo do exame de legalidade dos Termos Aditivos nº 03 ao Contrato nº PJU Nº 39/2013, decorrente da Tomada de Preços 10/2013, realizada pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, objetivando promover o acréscimo no valor contratado em R\$ 27.644,52 passando seu valor global para R\$ 1.428.608,84, e o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº PJU nº 039/2013 teve como finalidade prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, conforme justificativas técnicas, publicação do seu extrato em Órgão Oficial de Imprensa, Parecer Jurídico e documentação de comprovação de regularidade fiscal e seguridade social.

De conformidade com parecer oferecido pelo órgão de instrução, foram observados os requisitos legais e normativos aplicáveis ao procedimento, verificando-se que a documentação apresentada encontra-se satisfatória a sua legalidade e regularidade, razão pela qual não foi o processo previamente examinado pelo Ministério Público Especial

É o relatório.

É o relatório. Não foram os autos enviados para pronunciamento do MPJTCE.

VOTO

Considerando as conclusões a que chegou a equipe técnica, bem assim o parecer oral oferecido pelo Ministério Público Especial, quanto à observância dos requisitos legais e normativos aplicáveis ao procedimento, voto para que os Srs. Conselheiros membros da **1ª Câmara** do Egrégio **Tribunal de Contas do Estado do Pará**:

- a) Julgue regular os Termos Aditivos sob exame;
- c) Determinem o arquivamento dos autos.

É o voto!

Antônio Gomes Vieira Filho
Cons. em exercício - Relator