TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
12 CAMARA
Processo TC n©11.472/13
Objeto: Termo Aditivo
Orgéo — Superintendéncia de Obras do Plano de asenento do Estado - SUPLAN
Gestor Responsavel: Jodo Azevedo Lins Filho —t@ifguperintendente
Advogado: Nao ha

Contratos PJU N° 51/2013, PJU N° 49/2013
Julgar regular o Termo Aditivo n°® 02 quando
satisfeitas as exigéncias legais pertinentes.

ACORDAO AC1 —TC - 4.967/2014

Vistos, relatados e discutidos os presentes awgfesente ao Termo Aditivo n°
02 ao Contrato n° PJU N° 051/2013, decorrente aedcencia n°® 04/2013, realizada
pela Superintendéncia de Obras do Plano de Desenvoltiméo Estado - SUPLAN
objetivando promover a prorrogacdo da vigéncia dotrato de 12/09/2013 para
03/08/2014, e o Termo Aditivo n°® 02 ao ContratoPdU n° 049/2013 teve como
finalidade prorrogar a vigéncia do contrato porgr@l dias, razdo pela qual a vigéncia
passou a ser de 12/09/2013 para 09/10/2014, acavdddonselheiros integrantes da
12 CAMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIRB, em sess&o
realizada nesta data, na conformidade do rela®rim voto do relator do Relator,
partes integrantes do presente ato formalizadar, em

1) JULGAR REGULAR o Termo Aditivo sob exame;
2) DETERMINAR o arquivamento dos autos.

Presente ao Julgamento o representante do Miniféblico.
TC — Sala das Sessdes da 12 Camara - Plenario Cohdailton Coelho Costa.

Jodo Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Cons. FERNANDO RODRIGUES CATAO ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO
No exercicio da Presidéncia Cons. em exercicio - Relator

Fui presente

REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
12 CAMARA
Processo TC n211.472/13

RELATORIO

Trata o presente processo do exame de legalidaseTeono Aditivo n°® 02 ao
Contrato n°® PJU N° 051/2013, decorrente da Conuoaén® 04/2013, realizada pela
Superintendéncia de Obras do Plano de DesenvoltonienEstado - SUPLAN, objetivando
promover a prorrogacéo da vigéncia do contrato2l@912013 para 03/08/2014, e o Termo
Aditivo n° 02 ao Contrato n° PJU n°® 049/2013 temma finalidade prorrogar a vigéncia do
contrato por mais 90 dias, razdo pela qual a vigépassou a ser de 12/09/2013 para
09/10/2014, conforme justificativas técnicas e s, publicacdo do seu extrato em Orgéo
Oficial de Imprensa, Parecer Juririco e documentdedcomprovacao de regularidade fiscal e
seguridade social.

De conformidade com parecer oferecido pelo 6rgdimsteucéo, foram observados os
requisitos legais e normativos aplicaveis ao priocedto, verificando-se que 0s precos
contratados se encontravam compativeis com ogg@das no mercado, razdo pela qual ndo
foi 0 processo previamente examinado pelo MinigtBriblico Especial

E o relatério.

E o relatério. Ndo foram os autos enviados paraynciamento do MPjTCE.

VOTO

Considerando as conclusdes a que chegou a equipeaébem assim o parecer oral
oferecido pelo Ministério Publico Especial, quartoobservancia dos requisitos legais e
normativos aplicaveis ao procedimento, voto pama gs Srs. Conselheiros membroslda
Camarado Egrégiolribunal de Contas do Estado da Paraiba:

a) Julgue regular o Termo Aditivo sob exame;
c) Determinem o arquivamento dos autos.

E o voto!

Antdnio Gomes Vieira Filho
Cons. em exercicio - Relator



