



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC- 14.659/13

Administração direta municipal. Prefeitura Municipal de Guarabira. Tomada de Preços nº 003/2013. Regularidade dos Termos Aditivos II e III ao Contrato nº 275/2013.

ACÓRDÃO AC2 – TC -04734/14

RELATÓRIO

1. Cuidam os presentes autos da análise dos **Termos Aditivos II e III** ao **Contrato nº 006/2012**, referente à **Tomada de Preços nº 003/2013**, realizada pela **Prefeitura Municipal de Guarabira**, com vistas à contratação de empresa para a execução de **pavimentação em paralelepípedo e assentamento de meio fio granilítico** em diversas ruas dos conjuntos habitacionais Mutirão, Alto da Boa Vista, Lucas Porpino, Antonio Mariz e Clóvis Bezerra, na zona urbana do município. A empresa **vencedora** foi a **Stropp Construções Ltda.**, sendo o valor global de **R\$ 651.606,28**.
2. O **procedimento licitatório** e o **Contrato** dele advindo, bem como o **1º Termo Aditivo** foram analisados por esta **Auditoria** e **julgados regulares** através do Acórdão **AC2-TC-03057/14** (fls. 2525/2526).
3. Em seu relatório de fls. 2600/2601 a **Auditoria** concluiu pela **regularidade** do **2º Termo aditivo** que **prorrogou o prazo** por mais **02 (dois) meses**, tendo sido anexado aos autos (fls. 2534) a justificativa técnica do aditamento.
4. **Órgão Técnico deste Tribunal** às fls. 2603/2604 analisou e também concluiu pela **regularidade** do o **3º Termo aditivo**, que promoveu **acréscimos e supressões de serviços** com **alteração do valor contratual**, conforme planilha orçamentária fls. 2559/2579, e da mesma forma foi anexado aos autos (fls. 2558) a justificativa técnica do aditamento.

VOTO DO RELATOR

A **Auditoria** verificou a **regularidade** dos **Termos Aditivos ao Contrato nº 006/2012**, não havendo qualquer **restrição** quanto aos **aditamentos**.

Ao consultar o **GeoPB**, observei que o responsável **cumpriu com a decisão** constante no **item 2 do Acórdão AC2-TC-03057/14**, em relação as **planilhas de medições** e as **fotografias com as respectivas datas**, deixando de enviar os dados da obra concluída e seu **georreferenciamento** no sistema **GeoPB**.

O **Relator vota**, portanto, no sentido de que esta **2ª Câmara** decida pela:

- a) **Regularidade** dos **Termos Aditivos de nº 02 e 03** ao **Contrato nº 006/2012**, quanto ao **aspecto formal**;
- b) **Encaminhamento desta decisão** para a **PCA - 2013**, do **Município de Guarabira**, para que a **Auditoria** acompanhe a **execução contratual** e o respectivo **georreferenciamento** no sistema **GeoPB**;
- c) **Arquivamento** dos autos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC-14.659/13, ACORDAM os MEMBROS da 2ª Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão realizada nesta data, em:

- 1. JULGAR REGULAR os Termos Aditivos de nº 02 e 03 ao Contrato nº 006/2012, quanto ao aspecto formal;***
- 2. Encaminhar esta decisão para a Prestação de Contas do Município de Guarabira, exercício de 2013, para que a Auditoria acompanhe a execução contratual e o respectivo georreferenciamento no sistema GeoPB;***
- 3. Determinar o arquivamento dos autos.***

*Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 2ª Câmara do TCE-PB – Mini Plenário Conselheiro Adailton Coêlho Costa.
João Pessoa, 11 de novembro de 2014.*

Conselheiro Nominando Diniz - Presidente da 2ª Câmara e Relator

Representante do Ministério Público junto ao Tribunal