



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02920/20

Origem: Prefeitura Municipal de Catingueira

Natureza: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão (Painel de Obras – GeoPB)

Responsável: Odir Pereira Borges Filho (Prefeito)

Interessados: Amilcar Soares da Silva (Assessor Técnico)

Iramilton Sátiro da Nóbrega (Assessor Técnico)

Josivan Gomes Marques (Assessor Técnico)

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

**INSPEÇÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DA
GESTÃO.** Prefeitura de Catingueira. Sistema de Obras do TCE/PB.
Pendências. Prazo para correção.

DECISÃO SINGULAR DS2 – TC 00014/20

Cuida-se de Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, instaurada com o escopo de avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura Municipal de Catingueira, sob a gestão do Prefeito, Senhor ODIR PEREIRA BORGES FILHO, no período de 01 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2020.

A Resolução Normativa RN - TC 04/2017 estabelece a remessa de forma digital dos dados de obras e serviços de engenharia pelas unidades gestoras estaduais e municipais para o Tribunal de Contas do Estado. A citada legislação disciplina conceitos, critérios de envio e prazos que os gestores devem atender sobre a remessa de dados digitais dos eventos ocorridos nas obras e serviços de engenharia nos órgãos públicos.

Em linhas gerais, a cada evento realizado nas obras e serviços de engenharia, as entidades devem informar no prazo máximo de 10 (dez) dias a esta Corte de Contas sob pena de sanção.

No Acompanhamento preliminar do GeoPB, foi utilizada a metodologia de confrontar os dados no Painel de Acompanhamento da Gestão (Painel de Obras) com o sistema SAGRES ONLINE.

Deste confronto, observou-se que existiram medições pagas desde o exercício de 2017 até os dias atuais no SAGRES, sem a inclusão no sistema, conforme Anexo I.

Neste sentido foi necessária a realização de uma diligência, com o objetivo de verificar quais os motivos que levaram às inconsistências, sobre as quais passa-se a comentar:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02920/20

A análise preliminar de que as medições não estavam sendo alimentadas no sistema GeoPB foram confirmadas, após nova consulta ao site <http://paineldeobras.tce.pb.gov.br> realizada no painel de acompanhamento da gestão de obras (painel de obras – período 01/01/2015 a 31/01/2020), com o agravante de que outras informações não estão sendo transmitidas tais como: dimensão da obra, planilha, data de conclusão de obra, acompanhamento final e georreferenciamento.

O Município de Catingueira conta com os servidores, Senhores AMILCAR SOARES DA SILVA, IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA e JOSIVAN GOMES MARQUES (Assessores Técnicos cadastrado no TRAMITA) responsáveis pela alimentação de informações. Observa-se que os referidos funcionários não enviam de forma digital os dados de obras e serviços de engenharia determinado pela Resolução Normativa RN - TC 04/2017.

DIANTE DO EXPOSTO, sem prejuízo do prévio cumprimento do disposto no art. 8º da Resolução RN – TC 04/2017¹, fica **ASSINADO O PRAZO de 30 (trinta) dias**, contado da publicação da presente decisão, o Prefeito de Catingueira, Senhor ODIR PEREIRA BORGES FILHO, e aos Assessores Técnicos ou quem lhe fizer as vezes, Senhores AMILCAR SOARES DA SILVA, IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA e JOSIVAN GOMES MARQUES, para registro e cadastro das informações sobre Obras e Serviços de Engenharia a cargo da citada Prefeitura, por meio do GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB), nos moldes da Resolução RN – TC 04/2017, sob pena de aplicação da multa prevista na Lei Estadual 18/93 (Lei Orgânica do TCE/PB), art. 56, inciso IV².

Encaminho os autos à Secretaria da 2ª Câmara para as providências de estilo, em especial a citação e o cadastro no processo do responsável e do interessado.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

TCE- Gabinete do Relator.

João Pessoa (PB), 13 de fevereiro de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes - Relator

¹ Art. 8º. O não cumprimento integral desta Resolução, na forma e prazo, sujeitará o gestor responsável à multa pessoal de R\$ 500,00 (quinhentos reais), acrescida de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso, até o limite de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

² Art. 56. O Tribunal poderá também aplicar multa ... aos responsáveis por:

IV – não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribunal;

Observação: a Portaria 016, de 16/01/2020, publicada no DOe/TCE/PB, de 17/01/2020, atualizou o valor máximo da multa para R\$12.771,25.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02920/20

ANEXO I
EXERCÍCIO 2017

SAGRES [Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Catingueira]

Áreas [Normal] **Municipal > EXECUÇÃO > Empenhos**

Exercício: 2017 Atualizado até: 12/2017

Críticas: Período do Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017 Valor Mínimo: 0,00 Nº Empenho: Classificação Funcional: UO: Função: Subfunção:

CPF/CNPJ: Nome: Histórico:

Outras opções de filtro

Arraste as colunas para agrupá-las

Classificação	Empenho nº	DT Empenho	Mês	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	CPF/CNPJ	Nome do Credor
449051	0003206	27/12/2017	12-Dezembro	R\$ 19.889,36	R\$ 19.889,36	R\$ 19.889,36	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
449051	0002669	10/11/2017	11-Novembro	R\$ 19.576,08	R\$ 19.576,08	R\$ 19.576,08	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
449051	0001259	05/07/2017	07-Julho	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	02349757000110	ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
449051	0002082	13/09/2017	09-Setembro	R\$ 14.055,00	R\$ 14.055,00	R\$ 14.055,00	R\$ 0,00	28015380000157	J & J SANTOS OBRAS DE ENGENHARIA LTDA ME
449051	0002683	10/11/2017	11-Novembro	R\$ 10.167,20	R\$ 10.167,20	R\$ 10.167,20	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
449051	0002850	30/11/2017	11-Novembro	R\$ 9.656,09	R\$ 9.656,09	R\$ 9.656,09	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
449051	0003207	27/12/2017	12-Dezembro	R\$ 7.530,11	R\$ 7.530,11	R\$ 7.530,11	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME

Registros: 7 R\$ 95.673,84 R\$ 95.673,84 R\$ 95.673,84 R\$ 0,00

Fonte: Sagres



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02920/20

EXERCÍCIO 2018

SAGRES [Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Catingueira]

Áreas: Normal

Municipal > EXECUÇÃO > Empenhos

Exercício: 2018 Atualizado até: 12/2018

Críticas: Período do Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018 Valor Mínimo: 0,00 Nº Empenho: Classificação Funcional: UO: Função: Subfunção:

CPF/CNPJ: Nome: Histórico:

Outras opções de filtro

Arraste as colunas para agrupá-las

assigação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	CPF/CNPJ	Nome do Credor
449051	0000556	08/03/2018	03-Março	R\$ 29.599,08	R\$ 29.599,08	R\$ 29.599,08	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
449051	0001704	13/06/2018	06-Junho	R\$ 29.599,08	R\$ 29.599,08	R\$ 29.599,08	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
449051	0003506	01/11/2018	11-Novembro	R\$ 107.903,91	R\$ 107.903,91	R\$ 107.903,91	R\$ 0,00	20227311000103	CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI
449051	0004333	28/12/2018	12-Dezembro	R\$ 44.031,10	R\$ 44.031,10	R\$ 44.031,10	R\$ 0,00	20227311000103	CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI
449051	0004224	26/12/2018	12-Dezembro	R\$ 127.793,55	R\$ 127.793,55	R\$ 127.793,55	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
449051	0002649	27/08/2018	08-Agosto	R\$ 85.196,66	R\$ 85.196,66	R\$ 85.196,66	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
449051	0003021	27/09/2018	09-Setembro	R\$ 62.504,97	R\$ 62.504,97	R\$ 62.504,97	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
449051	0002184	18/07/2018	07-Julho	R\$ 49.611,79	R\$ 49.611,79	R\$ 49.611,79	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
449051	0003354	19/10/2018	10-Outubro	R\$ 30.691,99	R\$ 30.691,99	R\$ 30.691,99	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registros: 9 R\$ 566.932,13 R\$ 566.932,13 R\$ 566.932,13 R\$ 0,00

Fonte: Sagres



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2ª CÂMARA

Processo TC 02920/20

EXERCÍCIO 2019

SAGRES [Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Catingueira]

Áreas: Normal

Municipal > EXECUÇÃO > Empenhos

Exercício: 2019 Atualizado até: 12/2019

CPF/CNPJ: _____ Nome: _____

Valor Mínimo: 0,00 Nº Empenho: _____ Classificação Funcional: _____

UO: _____

Função: _____

Subfunção: _____

Outras opções de filtro

Arraste as colunas para agrupá-las

Classificação	Empenho nº	Dt Empenho	Mês	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	CPF/CNPJ	Nome do Credor
49051	0000908	27/03/2019	03-Março	R\$ 229.541,69	R\$ 229.541,69	R\$ 229.541,69	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0001387	30/04/2019	04-Abril	R\$ 189.403,55	R\$ 189.403,55	R\$ 189.403,55	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0002599	26/07/2019	07-Julho	R\$ 154.407,12	R\$ 154.407,12	R\$ 154.407,12	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0001827	29/05/2019	05-Maio	R\$ 118.845,17	R\$ 118.845,17	R\$ 118.845,17	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0002982	29/08/2019	08-Agosto	R\$ 113.059,51	R\$ 113.059,51	R\$ 113.059,51	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0003324	02/10/2019	10-Outubro	R\$ 104.157,37	R\$ 104.157,37	R\$ 104.157,37	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0003697	01/11/2019	11-Novembro	R\$ 104.157,37	R\$ 104.157,37	R\$ 104.157,37	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0002164	27/06/2019	06-Junho	R\$ 93.509,54	R\$ 93.509,54	R\$ 93.509,54	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0003886	22/11/2019	11-Novembro	R\$ 32.490,10	R\$ 32.490,10	R\$ 32.490,10	R\$ 0,00	09913177000153	CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME
49051	0000456	14/02/2019	02-Fevereiro	R\$ 66.152,21	R\$ 66.152,21	R\$ 66.152,21	R\$ 0,00	20227311000103	CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI
49051	0002165	27/06/2019	06-Junho	R\$ 54.890,50	R\$ 54.890,50	R\$ 54.890,50	R\$ 0,00	20227311000103	CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI
49051	0001572	09/05/2019	05-Maio	R\$ 39.749,11	R\$ 39.749,11	R\$ 39.749,11	R\$ 0,00	20227311000103	CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI
49051	0004270	19/12/2019	12-Dezembro	R\$ 72.292,35	R\$ 72.292,35	R\$ 0,00	R\$ 72.292,35	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
49051	0002051	14/06/2019	06-Junho	R\$ 60.100,00	R\$ 60.100,00	R\$ 60.100,00	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
49051	0004116	10/12/2019	12-Dezembro	R\$ 43.874,17	R\$ 43.874,17	R\$ 43.874,17	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
49051	0004075	05/12/2019	12-Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
49051	0000551	22/02/2019	02-Fevereiro	R\$ 26.595,03	R\$ 26.595,03	R\$ 26.595,03	R\$ 0,00	26781152000162	CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
49051	0000818	15/03/2019	03-Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23143281000137	N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONS. AMBIENTAL E REPRESENTAÇÃO
49051	0001173	11/04/2019	04-Abril	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	23143281000137	N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONS. AMBIENTAL E REPRESENTAÇÃO

Resumo: 19 R\$ 1.525.724,79 R\$ 1.525.724,79 R\$ 1.453.432,44 R\$ 72.292,35

Fonte: Sagres

Assinado 13 de Fevereiro de 2020 às 11:50



Assinado Eletronicamente

conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Cons. André Carlo Torres Pontes

RELATOR